




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10089064

«Развитие предпринимательской активности студентов профессиональных образовательных организаций («Я – предприниматель»)»

1. Основные положения

Координирующий орган:	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	Куратор проекта:	Изварин А.А., Первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	Подпись 
Исполнитель:	Управление образования департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	Руководитель проекта:	Шаповалова Л.Т., начальник управления профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	Подпись 
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Павлова О.А., Заместитель Губернатора Белгородской области				
Инициатор:	Шаповалова Л.Т., начальник управления профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	Подпись 		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 09.04.2020	дата окончания:	17.12.2021	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	70,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Белгородская область	Уровень сложности проекта: Высокий	Тип проекта: Организационный		
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п. 5.8.3. «Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования» Постановления Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области»		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:		
Наименование государственной программы Белгородской области: Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 г. № 530-пп)		Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: Подпрограмма «Развитие профессионального образования»		

Шаповалова Л.Т. (Шаповал Л.Т.)
Шаповалова Л.Т.

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 3,5тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 22 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Создание и внедрение образовательной среды, обеспечивающей развитие предпринимательской активности не менее 220 студентов 11 ПОО Белгородской области к декабрю 2021 года					
Способ достижения цели:	Внедрение механизма взаимодействия профессиональных образовательных организаций и инфраструктуры сопровождения малого и среднего бизнеса					
Результат проекта:	Создана образовательная среда, позволившая обучить не менее 220 студентов 11 ПОО области основам предпринимательства, способствующая получению финансовой поддержки не менее 55 бизнес-проектов студентов	Базовое значение	Период, год	2020	2021	Вид подтверждения:
		0	220/11/0	220/11/55		Реестр планов внедрения образовательной среды в 11 ПОО, реестр студентов, прошедших обучение основам предпринимательства, банк бизнес-проектов студентов, получивших финансовую поддержку
	Требование:	Базовое значение	Период, год	2020	2021	Вид подтверждения:
	Разработан и реализован в ПОО учебный курс «Основы предпринимательства»	0	11	11		Утвержденная программа, лист изменений в основную профессиональную образовательную программу
	Количество студентов профессиональных образовательных организаций, завершивших обучение по курсу «Основы предпринимательства»	0	220	220		Протоколы промежуточной аттестации студентов
	Количество педагогов образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам предпринимательской деятельности	0	11	22		Свидетельства, сертификаты
	Количество привлеченных предпринимателей, амбассадоров к подготовке студентов профессиональных образовательных организаций	0	10	10		Реестр предпринимателей, амбассадоров

Требования к результату проекта:

	<p>Количество профессиональных образовательных организаций, на базе которых реализуются бизнес-проекты с участием студентов</p>	0	11	11	<p>Реестр профессиональных образовательных организаций, на базе которых реализуются бизнес-проекты с участием студентов</p>
	<p>Количество студентов вовлеченных в систему наставничества по разработке бизнес-проектов</p>	0	-	75	<p>Приказы о назначении наставников по разработке бизнес-проектов</p>
<p>Пользователи результатов:</p>	<p>Созданы и обеспечены финансированием бизнес - проекты с участием студентов профессиональных образовательных организаций</p>	0	-	55	<p>Реестр бизнес - проектов студентов, обеспеченных финансированием</p>
	<p>Образовательные организации профессионального образования; педагогические работники профессиональных образовательных организаций области, студенты профессиональных образовательных организаций области, ведомственные учреждения органов исполнительной власти области</p>				