

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях проекта.....	
2. Описание достигнутых результатов проекта.....	
3. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением.....	
4. Информация о планах по эффективному использованию мастерских на период до 2024 года.....	
5. Форма № 1. План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 г.).....	
6. Форма № 2. Отчет о контрактации и расходовании средств финансового обеспечения проекта в 2021 году.....	
7. Форма № 3. Отчет о достижении целевых показателей проекта.....	
8. Форма № 4. Отчет об объеме операционных расходов, предусмотренных на реализацию проекта по состоянию на 31 декабря 2021 года.....	
9. Форма № 5. Отчет о расходах, произведенных в рамках реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям....	
10. Форма № 6. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий, заключенном с Министерством просвещения Российской Федерации.....	
11. Форма № 7. Кадровый состав сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.....	
12. Сканированные копии подтверждающих документов, информационных справок, контрактов, договоров о поставке оборудования, актов приема передачи	В электронном виде

1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях проекта

Наименование образовательной организации – Областное государственное автономное профессиональный образовательное учреждение «Дмитриевский аграрный колледж»

Номер и наименование Лота: Лот №6 – Сельское хозяйство.

Наименование компетенций, по которым созданы мастерские:

- «Промышленное садоводство»,
- «Сельскохозяйственные биотехнологии»,
- «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,
- «Ветеринария».

Профессии и специальности, для которых проводятся мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы профессиональной образовательной организации:

- 35.02.05 Агрономия;
- 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- 36.02.01 Ветеринария.

Краткая информация о финансовом обеспечении Мероприятия за счет всех источников:

Общая сумма проекта - 65 906 400 рублей:

- из средств федерального бюджета выделено 39 546 400 рублей;
- из регионального бюджета 17 160 000 рублей;
- средства якорного работодателя ООО «ГК Агро-Белогорье» – 8 000 000 рублей;

– собственные средства ПОО – 1 200 000 рублей

Описание мероприятий проекта, выполнения плана мероприятий, их реализации Мероприятия проекта:

- утвержден и реализован план использования МТБ созданных 4 мастерских для реализации программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года;
- подготовлены мастерские по приоритетной группе компетенций в соответствии с поэтажным планом и планом застройки, произведено брендирование;
- подготовлена и проведена аккредитация 2 мастерских по приоритетной группе компетенций в качестве центра проведения ДЭ;
- организовано повышение квалификации 12 сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ созданных мастерских, с присвоением статуса экспертов с правом оценки ДЭ по приоритетной группе компетенций.
- внедрены современные технологии электронного обучения (далее ЭО) и дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) по приоритетной группе компетенций, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ;

– внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников по двум компетенциям на основе демонстрационного экзамена (далее ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс;

– увеличено количество экспертов, осуществляющих обучение и оценку соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;

– по двум компетенциям: Ветеринария. Эксплуатация сельскохозяйственных машин промежуточная аттестация проведена в форме ДЭ;

– расширен портфель актуальных программ профессионального обучения (далее ПО) и дополнительного профессионального образования (далее ДПО) (в том числе с применением ЭО и ДОТ) по востребованным профессиям и специальностям агропромышленного сектора;

– разработаны и реализуются программы ДПО и повышения квалификации педагогических кадров по компетенциям укрупненных групп направления «Сельское хозяйство».

Полное описание мероприятий проекта, выполнения плана мероприятий, их реализации приведено в Форме №1.

Закупленное оборудование соответствует инфраструктурным листам Ворлдскиллс:

– Типовой инфраструктурный лист по компетенции «Промышленное садоводство» - КОД 1.2 ДЭ 2020

– Типовой инфраструктурный лист по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» - КОД 1.1.

– Типовой инфраструктурный лист по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин - КОД 1.2 ДЭ 2020

– Типовой инфраструктурный лист по компетенции Ветеринария - КОД 1.3 ДЭ 2020

Брендирование мастерских проведено в соответствии с концепцией по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций, опубликованной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации <https://edu.gov.ru/>, в наличии согласованный дизайн-проект, по которому осуществлялось брендирование мастерских.

Внесено изменение в программу развития организации – получателя гранта: Дополнение в программу развития ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» на 2018-2021гг (Приказ о внесении дополнения в Программу развития ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» №329-О от 01.09.2020г.)

Ведется информационная поддержка проекта: создан и наполняется раздел на официальном сайте организации – получателя гранта (ссылка: <http://dmitrko31.ru/sveden/proekt/grant/>)

Информация о проекте, отраженная в СМИ: размещена на официальном сайте колледжа.

Участие представителей организации – получателя гранта в семинарах и конференциях по тематике проекта:

В рамках проведения регионального заседания заместителей директоров по учебно-методической работе ПОО области преподаватели колледжа провели мастер-классы на базе мастерских колледжа по компетенциям «Промышленное садоводство» и «Сельскохозяйственные биотехнологии».

17.12.2021 на базе мастерских были проведены профориентационные мероприятия для обучающихся 9х классов школ округа. Школьники познакомились с оснащением мастерских и приняли активное участие в мастер-классах по компетенциям:

«Промышленное садоводство» - Прививка плодового дерева. Способы обрезки дерева.

«Ветеринария» - Клинический осмотр животного.

«Сельскохозяйственные биотехнологии» - Плазмолиз растительной клетки.

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Ежедневный технический осмотр.

2. Описание достигнутых результатов проекта

По итогам реализации проекта в 2021 году созданы 4 мастерские, оснащенные современной материально-технической базой: мастерская № 1 по компетенции «Промышленное садоводство», мастерская № 2 по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии», мастерская № 3 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», мастерская № 4 по компетенции «Ветеринария».

Отчет о достижении целевых показателей проекта представлен в Форме № 3.

Для формирования кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских:

- разработана должностная инструкция сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских (Должностная инструкция заведующих лабораторией (мастерской), занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских);
- утверждено Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по компетенциям: мастерская № 1. компетенция «Промышленное садоводство», мастерская № 2. компетенция «Сельскохозяйственные биотехнологии», мастерская № 3. компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», мастерская № 4. компетенция «Ветеринария» в ОГ АПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» Приказ № 332/1-О от 12.10.2021 «О начале функционирования мастерских созданных в 2021 году»;

- 12 сотрудников, занятые в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерских прошли повышение квалификации

- 4 сотрудника сертифицированы на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена:

- создан информационный раздел на сайте образовательной организации о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта Российской Федерации (Ссылка на раздел сайта образовательной организации с информацией о создании в образовательной организации мастерских в рамках субсидии: <http://dmitkol31.ru/sveden/proekt/grant/>);

- аккредитованы 2 мастерские в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ № 55/79-21/0111 компетенция Ветеринария, Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ № 55/69-21/0111 компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных машин)..

- внесены дополнения в программу развития образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование

современной материально-технической базы мастерских: Дополнение в программу развития ОГ АПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» на 2018-2021 годы, приказ № 329-О от 01.09.2020 г. «О внесении дополнений в программу развития»;

- проведен ремонт помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских, площадь отремонтированных учебных помещений 621,3 м. (Письмо Департамента строительства и транспорта Белгородской области от 224.09.2021 г. № 8-3-39/2146-8-318, Приказ «О начале функционирования мастерских созданных в 2021 году» № 332/1-О от 12.10.2021 г.);

- проведено брендирование мастерских в соответствии с концепцией по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций, опубликованной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации (Фото мастерских, Дизайн-проект мастерских).

4. Информация о планах по эффективному использованию мастерских на период до 2024 года

План использования материально-технической базы мастерских созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»

Наименование показателя	Учебные годы				
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Мастерская по компетенции: «Промышленное садоводство»					
<i>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</i>					
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75
<i>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том, числе на основе сетевой формы образовательных программ</i>					
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	3	4	5
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	3	4	6	8
<i>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</i>					
<i>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</i>					
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	2	2	2	2	2
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-	2	4	6	8	10

технической базы мастерской, ед.						
<i>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</i>						
<i>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</i>						
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	3	4	5	
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1	1	
Наименование показателя						
Учебные годы						
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
Мастерская по компетенции: «Промышленное садоводство»						
<i>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</i>						
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75	75
<i>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том, числе на основе сетевой формы образовательных программ</i>						
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	3	4	5	
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	3	4	6	8	
<i>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительной образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</i>						
<i>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</i>						
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,	2	2	2	2	2	2

выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских						
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	4	6	8	10	

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения

Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	3	4	5
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1	1

Наименование показателя	Учебные годы				
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025

Мастерская по компетенции: «Ветеринария»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75
---	----	----	----	----	----

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том, числе на основе сетевой формы образовательных программ

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	3	4	5
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	3	4	6	8

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	2	2	2	2
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	4	6	8
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	3	4
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1

Наименование показателя	Учебные годы				
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Мастерская по компетенции: «Сельскохозяйственные биотехнологии»					
<i>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</i>					
Доля рабочих дней в году, в которые оборудоване мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том, числе на основе сетевой формы образовательных программ					
Количество образовательных программ	1	2	3	4	5

СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.						
Количество программ реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	ДПО,	1	3	4	6	8
<i>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</i>						
<i>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</i>						
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских		2	2	2	2	2
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.		2	4	6	8	10
<i>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</i>						
<i>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</i>						
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.		1	2	3	4	5
Количество дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.		1	1	1	1	1

Наименование показателя	Учебные годы				
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Мастерская по компетенции: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»					

<i>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</i>					
Доля рабочих дней в году, в которые оборудованы мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75
<i>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО, в том, числе на основе сетевой формы образовательных программ</i>					
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	3	4	5
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	3	4	6	8
<i>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</i>					
<i>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</i>					
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	2	2	2	2	2
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	4	6	8	10
<i>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</i>					
<i>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современной</i>					
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	3	4	5
Количество дополнительных	1	1	1	1	1

общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.						
--	--	--	--	--	--	--

Отчет о выполнении плана – графика реализации мероприятий проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)

Наименование образовательной организации: областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Липневский аграрный колледж»
 Наименование и номер лота: Лот № 6 Сельское хозяйство
 Наименование субъекта Российской Федерации: Белгородская область

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Промышленное садоводство				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Коммерческие предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные; акт приема-передачи,	Закуплено, установлено и введено эксплуатацию учебно-лабораторное оборудование, 133 шт.	сентябрь 2021
1.1.1				


 Директор
 ОЛАНОВ «Липневский аграрный колледж»
 /Овчинникова Н.М./
 М.П. « » г.

№ п/п	Наименование группы мероприятий и мероприятия	Получившиеся документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		(скан-копии представлены в папке Форма 1. Приложение.)		
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1		Коммерческие предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные; акт приема-передачи, (скан-копии представлены в папке Форма 1. Приложение.)	Закуплено, установлено и введено эксплуатацию учебно-лабораторное оборудование, 42 шт.	сентябрь 2021
1.3.	Закупка программного обеспечения		Закуплено и установлено программное обеспечение, закуплено методическое обеспечение, 0 шт.	
1.3.1		-		
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Заключение контракта на СМР 1-го этажа учебно-лабораторного корпуса.	1. План - Дорожная карта ДАК (представлена в формате pdf папка Форма 1, приложении) формат pdf папка Форма 2. Дизайн-проект (представлен в формате pdf папка Форма 1, приложении) 3. Фото брендирования	Проведены строительно-монтажные работы 1-го этажа учебно-лабораторного корпуса. Проведено брендирование мастерских	август 2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессиональных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Внедрение современных технологий, эффективных форм обучения, методов обучения, базирующихся на средствах ЭО и ДОТ	Методические рекомендации по внедрению ЭО и ДОТ представляются в формате doc (папка Форма 1, приложения, первая страница программы – скан-копия утвержденного титульного листа программы)	Внедрены в образовательный процесс современные технологии, эффективные формы и методы обучения согласно методическим рекомендациям	август 2021
2.2.	Разработка, утверждение и согласование ОПФП и программ ПО, предусматривающих ЭО и ДОТ	Выписка из протокола заседания педагогического совета № 17 от 30.08.2021 и Рабочие программы представляются в формате doc (папка Форма 1, приложения, первая страница программы – скан-копия утвержденного титульного листа программы)	Разработаны и утверждены и реализуются: 1 программа межциклического курса и 1 программа ПО	август 2021

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ на основе

№ п/п	Наименование группы мероприятий и мероприятия	Получившие документ: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка, утверждение и реализация программ ОПОП, программ ПО и ДПО	Информационная справка о разработанных программах Рабочие программы представлены в формате doc (папка Форма 1, приложение, первая страница программы – скан-копия)	Разработаны, утверждены и реализуются: 1 программа межциклического курса и 1 программа ПО	по состоянию на 31 декабря 2021 года
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронных обучения и ДПО) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка и утверждение программ ПО и ДПО	Информационная справка о разработанных программах ПО и ДПО представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение)	Разработаны и утверждены: 4 программы ПО 1 программа ДПО	август 2021
4.2.	Разработка и утверждение программ для детей и взрослых	Информационная справка о разработанных программах для детей и взрослых представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение)	Разработана и утверждена 1 программа для детей и взрослых	август 2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДПО).				
5.1.	Разработка, утверждение и реализация программ	Информационная справка. Программа повышения	Разработаны, утверждены и успешно реализуются программы подготовки	август 2021

№	№ п/п	Наименование группы мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
5.2.		Подготовка, утверждение и реализация программ стажировок для педагогических работников в рамках повышения квалификации	Первоначальная подготовка и повышение квалификации педагогических работников – скан-копия первой страницы приложения) doc (папка Форма 1, представленная в формате приложения)	Подготовка, утверждение и реализация программ стажировок для педагогических работников в 2020-2021 году в рамках гранта запланированы не были	-
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Информационная справка о повышении квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Информационная справка о повышении квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	по состоянию на 31 декабря 2021 года
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-	Информационная справка о сертификации сотрудников, занятых в	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-	Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	по состоянию на 31 декабря 2021 года

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение)		
№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 2: Сельскохозяйственные биотехнологии				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1		Коммерческие предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные; (скан-копии представленные в папке Форма 1. Приложение.)	Закуплено, установлено и введено эксплуатацию учебно-лабораторное оборудование, 67 шт.	сентябрь 2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.2.1		Коммерческие предложения; пакеты документов для проведения торгов; договор поставки; накладные; акт приема-передачи (скан-копии представляются в папке Форма 1. Приложение.)	Закуплено, установлено и введено эксплуатационно учебно-лабораторное оборудование, 57 шт.	сентябрь 2021
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	-	Закуплено и установлено программное обеспечение, закуплено методическое обеспечение, 0 шт.	
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1		1. План - Дорожная карта ДАК (скан-копия представляются в папке Форма 1. Приложение.) 2. Дизайн-проект (скан-копии представляются в папке Форма 1. Приложение.) 3. Фото брендирования мастерских (представлены папке Форма 1, приложение)	Проведены строительно-монтажные работы 1-го этажа учебно-лабораторного корпуса. Проведено брендирование мастерских	август 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ЛОТ при реализации основных профессиональных				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
2.1.	Внедрение современных технологий, эффективных форм и методов обучения, базирующиеся на средствах ЭО и ДТО	Методические рекомендации по эффективной реализации мероприятий, внедрению ЭО и ДТО	Внедрение современных технологий, эффективных форм и методов обучения, базирующиеся на средствах ЭО и ДТО	Методические рекомендации по внедрению ЭО и ДТО
2.2.	Разработка, утверждение и согласование ОПОП и программ ПО, предусматривающих ЭО и ДТО	Выписка из протокола заседания педагогического совета № 17 от 30.08.2021 и первая страница программы – скан-копия утвержденного листа программы	Разработка, утверждение и согласование ОПОП и программ ПО, предусматривающих ЭО и ДТО	Выписка из протокола заседания педагогического совета № 17 от 30.08.2021 и первая страница программы – скан-копия утвержденного листа программы
образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка, утверждение и реализация программ ОПОП, программ ПО и ДПО	Информационная справка о разработанных программах Рабочие программы представленные в формате doc (папка Форма 1, приложение) первая страница программы – скан-копия	Разработаны, утверждены и реализуются: 2 программы межциклинарного курса и 1 программа ПО	по состоянию на 31 декабря 2021 года
<p>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнителного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДПО) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.</p>				
4.1.	Разработка, утверждение и реализация программ ПО и ДПО	Информационная справка о разработанных программах ПО и ДПО представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение)	Разработаны и утверждены: 4 программы ПО 1 программа ДПО	по состоянию на 31 декабря 2021 года
4.2.	Разработка, утверждение и реализация программ для детей и взрослых	Информационная справка о разработанных программах для детей и взрослых (папка Форма 1, приложение) представлена в формате doc	Разработана и утверждена 1 программа для детей и взрослых	август 2021
<p>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДПО).</p>				
5.1.	Разработка, утверждение и реализация программ переподготовки и повышения	Информационная справка.	Разработка, утверждение и реализация программ повышения квалификации по компетенции Сельскохозяйственные	август 2021

№ п/п	Наименование группы мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
5.2.	Квалификации педагогических работников		биотехнологии для педагогических работников в 2020-2021 году в рамках гранта запланированы не были	
5.2.	Разработка, утверждение и реализация программ стажировок для педагогических работников в рамках повышения квалификации	-	Разработка, утверждение и реализация программ стажировок для педагогических работников в 2020-2021 году в рамках гранта запланированы не были	август 2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников в использовании и обслуживания материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживания материально-технической базы мастерской	Информационная справка о повышении квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживания материально-технической базы мастерской (папка Форма 1, представлена в формате doc	Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	по состоянию на 31 декабря 2021 года
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживания материально-технической базы мастерской с правом оценки демонстрационного экзамена	Информационная справка о сертификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживания материально-технической базы мастерской на	Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	по состоянию на 31 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование группы мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 3: Эксплуатация сельскохозяйственных машин				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Коммерческие предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные;	Закуплено, установлено и введено эксплуатационно учебно-лабораторное оборудование, 105 шт.	сентябрь 2021
1.1.1		Коммерческие предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные; акт приема-передачи, (скан-копии представленные в папке форма 1. Приложение.)	Закуплено, установлено и введено эксплуатационно учебно-лабораторное оборудование, 3 шт.	сентябрь 2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования	Коммерческие предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные;	Закуплено, установлено и введено эксплуатационно учебно-лабораторное оборудование, 3 шт.	сентябрь 2021
1.2.1		Коммерческие предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные;	Закуплено, установлено и введено эксплуатационно учебно-лабораторное оборудование, 3 шт.	сентябрь 2021

№	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Сроки выполнения
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения		1.3.1
1.4.	Закуплено и установлено программное обеспечение, закуплено методическое обеспечение, 0 шт.		1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1	Проведены строительно-монтажные работы I-го этажа учебно-лабораторного корпуса. Проведено брендирование мастерских	1. План - Дорожная карта ДАК (скан-копии представлены в папке форма 1. Приложения.) 2. Дизайн-проект (скан-копии представлены в папке форма 1. Приложения.) 3. Фото брендирования мастерских (представлены в папке форма 1. Приложения.)	
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДТО при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.			
2.1.	Внедрение современных технологий, эффективных форм обучения, и методов обучения, базирующиеся на средствах ЭО и ДТО	Методические рекомендации по внедрению ЭО и ДТО (папка форма 1, представлены в формате doc)	Внедрены в образовательный процесс современные технологии, эффективные формы и методы обучения согласно методическим рекомендациям август 2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
2.2.	Разработка, утверждение и согласование ОПОП и программ ПО, предусматривающих ЭО и ЛОП	1 Выписка из протокола заседания педагогического совета № 17 от 30.08.2021 и 2 программы междисциплинарного курса и 1 программа ПО приложение) первая страница программы – скан-копия утвержденного титульного листа программы	Разработаны, утверждены и реализуются: 2 программы междисциплинарного курса и 1 программа ПО	октябрь 2021
3.1.	Разработка, утверждение и реализация программ ОПОП, программ ПО и ЛПО	Информационная справка о разработанных программах рабочие программы представляются в формате doc (папка Форма 1, приложение) первая страница программы – скан-копия	Разработана, утверждена и реализуется: 1 программа ПО	по состоянию на 31 декабря 2021 года
Группа мероприятий 3. Внутренние современные технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка, утверждение и реализация программ ДО и ДОТ	Информационная справка о разработанных программах ДО и ДОТ представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение)	Разработаны и утверждены: 4 программы ДО 1 программа ДОТ	август 2021
4.2.	Разработка, утверждение и реализация программ для детей и взрослых	Информационная справка о разработанных программах для детей и взрослых представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение)	Разработана и утверждена 1 программа для детей и взрослых	август 2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка, утверждение и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников	Информационная справка.	Разработка, утверждение и реализация программ повышения квалификации по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин для педагогических работников в 2020-2021 году в рамках гранта заманированы не были	по состоянию на 31 декабря 2021 года
5.2.	Разработка, утверждение и реализация программ стажировок для педагогических работников в рамках повышения квалификации		Разработка, утверждение и реализация программ стажировок для педагогических работников в 2020-2021 году в рамках гранта заманированы не были	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в повышении квалификации сотрудников, занятых в обслуживании и обслуживании базы материально-технической мастерской	Информационная справка о повышении квалификации сотрудников, занятых в обслуживании и обслуживании базы материально-технической мастерской (папка Форма 1, представлена в формате doc)	Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	по состоянию на 31 декабря 2021 года
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и использовании базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Информационная справка о сертификации сотрудников, занятых в использовании и использовании базы мастерской (папка Форма 1, представлена в формате doc)	Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	по состоянию на 31 декабря 2021 года
Мастерская № 4: Ветеринария				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Коммерческие	Закуплено, установлено и введено	сентябрь 2021
1.1.1				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования	предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные; акт приема-передачи, акт установки, приказ	эксплуатацию учебно-лабораторное оборудование, 54 шт.	
1.2.1	Коммерческие предложения; пакет документов для проведения торгов; договор поставки; накладные; акт приема-передачи, (скан-копии представлены в папке форма 1. Приложения.)	Закуплено, установлено и введено эксплуатацию учебно-лабораторное оборудование, 56 шт.	сентябрь 2021	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения		Закуплено и установлено программное обеспечение, закуплено методическое обеспечение, 0 шт.	
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1		1. План - Дорожная карта ДЭК (скан-копии представлены в папке форма 1. Приложения.) 2. Дизайн-проект (скан- копии)	Проведены строительно-монтажные работы 1-го этажа учебно-лабораторного корпуса. Проведено брендирование мастерских	август 2021

№	Наименование группы мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Локатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		<p>копии представлены в папке Форма 1. (Приложение.)</p> <p>3. Фото брендирования мастерских (представлены в папке Форма 1. (Приложение.)</p>		
2.1.	<p>Внедрение современных технологий, эффективных форм и методов обучения, внедрению ЭО и ДОТ базирующиеся на средствах ЭО и ДОТ</p>	<p>Методические рекомендации по внедрению ЭО и ДОТ представлены в формате doc (папка Форма 1, приложение) первая страница программы – скан-копия утвержденного титульного листа программы</p>	<p>Внедрены в образовательный процесс современные технологии, эффективные формы и методы обучения согласно методическим рекомендациям</p>	<p>август 2021</p>
2.2.	<p>Разработка, утверждение и согласование ОПОП и программ ПО, предусматривающих ЭО и ДОТ</p>	<p>Выписка из протокола заседания педагогического совета № 17 от 30.08.2021 и Рабочие программы представлены в формате doc (папка Форма 1, приложение) первая страница программы – скан-копия</p>	<p>Разработаны, утверждены и реализуются: 2 программы междисциплинарного курса и 1 программа ПО</p>	<p>по состоянию на 31 декабря 2021 года</p>

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.

№	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		утвержденного титульного листа программы		
Группа мероприятий 3. Внутренние современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка, утверждение и реализация программ ОПОП, программ ПО и ДПО	Информационная справка о разработанных программах Рабочие программы представлены в формате doc (папка Форма 1, приложение) первая страница программы – скан-копия	Разработаны, утверждены и реализуются: 1 программа междисциплинарного курса и 1 программа ПО	по состоянию на 31 декабря 2021 года
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образования (в том числе с применением электронного обучения и ИОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка, утверждение и реализация программ ПО и ДПО	Информационная справка о разработанных программах ПО и ДПО представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение)	Разработаны и утверждены: 4 программы ПО 1 программа ДПО	август 2021
4.2.	Разработка, утверждение и реализация программ для детей и взрослых	Информационная справка о разработанных программах для детей и взрослых представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение)	Разработана и утверждена 1 программа для детей и взрослых	август 2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров				

№/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
производительного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка, утверждение и реализация программ повышения квалификации педагогических работников	Информационная справка. Программа повышения квалификации педагогических работников представлена в формате doc (папка Форма 1, приложение) страница первая программы – скан-копия утвержденного титульного листа программы	Разработаны, утверждены и успешно реализуются программы повышения квалификации педагогических работников, 1 шт.	август 2021
5.2.	Разработка, утверждение и реализация программ стажировок для педагогических работников в рамках повышения квалификации		Разработка, утверждение и реализация программ стажировок для педагогических работников в 2020-2021 году в рамках гранта запланированы не были	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Информационная справка о повышении квалификации сотрудников, занятых в обслуживании материально-технической базы мастерской представлена в формате doc (папка Форма 1,	Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	по состоянию на 31 декабря 2021 года

Исполнитель:

Козляк Татьяна Николаевна, заместитель директора, 89205847595
Лебедева Оксана Юрьевна, заместитель директора, 89524371284

Директор ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» Н.М. Овчинникова



№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Информационная справка о сертификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена (папка Форма 1, представлена в формате doc приложением).	Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	по состоянию на 31 декабря 2021 года

Директор ОАО ПОО "Липтревский аграрный колледж"



Отчет о контрактации и расходовании средств финансового обеспечения проекта в 2021 году

Наименование образовательной организации: ОАО ПОО "Липтревский аграрный колледж"

Наименование субъекта Российской Федерации: Белгородская область

Наименование лота*: Лот № 6 Сельское хозяйство

Объемы финансового обеспечения, предусмотренные	ФБ	СРФ	РЛ	ПОО	Фактическая контрактация средств, тыс. руб.				Фактическое исполнение средств, тыс. руб.			
					ФБ	СРФ	РЛ	ПОО	ФБ	СРФ	РЛ	ПОО
Наименование групп мероприятий и мероприятий	ФБ	СРФ	РЛ	ПОО	ФБ	СРФ	РЛ	ПОО	ФБ	СРФ	РЛ	ПОО

Мастерская № 1 "Промышленное садоводство"												
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:												
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	2481240,52	2615000	1200000	2481240,52	2615000	1200000	13195847,19	2562365	8000000	13195847,19	2562365	8000000
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования	13195847,19	2562365	8000000	13195847,19	2562365	8000000						
1.3. Закупка программного и методического обеспечения												
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений	X			X								
2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ЛОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ	X			X								
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике	X			X								
4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ЛОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	X			X								
5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального обучения педагогических кадров и мастеров производственного обучения по востребованным программам и технологичной обучению	X			X								

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена

ИТОГО по Мастерской № 1	1567087,71	5177365	8000000	1200000	15677087,71	5177365	8000000	1200000	15677087,71	5177365	8000000	1200000
Мастерская № 2 "Сельскохозяйственные биотехнологии"	4062615,9	105840	0	0	4062615,9	105840	0	0	4062615,9	105840	0	0
2.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	487060	105840	0	0	356425,16	487060	0	0	356425,16	487060	0	0
2.2. Закупка учебно-производственного оборудования	356425,16	487060	0	0	4419041,06	592900	0	0	4419041,06	592900	0	0
ИТОГО по Мастерской № 2	4419041,06	592900	0	0	4419041,06	592900	0	0	4419041,06	592900	0	0
Мастерская № 3 "Аккумуляция сельскохозяйственных машин"	9661323,63	444360	0	0	9661323,63	444360	0	0	9661323,63	444360	0	0
3.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	8539875	8961000	0	0	8539875	8961000	0	0	8539875	8961000	0	0
3.2. Закупка учебно-производственного оборудования	18201198,63	9405360	0	0	18201198,63	9405360	0	0	18201198,63	9405360	0	0
ИТОГО по Мастерской № 3	18201198,63	9405360	0	0	18201198,63	9405360	0	0	18201198,63	9405360	0	0
Мастерская № 4 "Ветеринария"	265550	1152533	0	0	265550	1152533	0	0	265550	1152533	0	0
4.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	831842	831842	0	0	983522,6	831842	0	0	983522,6	831842	0	0
4.2. Закупка учебно-производственного оборудования	1249072,6	1984375	0	0	1249072,6	1984375	0	0	1249072,6	1984375	0	0
ИТОГО по Мастерской № 4	1249072,6	1984375	0	0	1249072,6	1984375	0	0	1249072,6	1984375	0	0
ВСЕГО по Лоту	39546400,00	17160000	8000000	1200000	39546400	17160000	8000000	1200000	39546400	17160000	8000000	1200000

* В случае, если ИО является получателем гранта по двум лотам, необходимо представить два отчета.
 ** Заполняется отдельный раздел по каждой компетенции, входящей в один лот.

Исполнитель: Бычкова В. А. экономист, 89205733322

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ОАОПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»
 Овчинникова Н.М./
 _____ г.



Отчет о достижении целевых показателей проекта

Наименование образовательной организации: ОАОПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»
 Наименование и номер лота: Лот № 6 Сельское хозяйство
 Наименование субъекта Российской Федерации: Белгородская область

Документальное подтверждение достижения показателя	Да/Нет	Наименование показателя
1. Должностная инструкция ведущих лабораторий (мастерской), занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских (скан-копии представлены в папке Форма 3. Приложение). 2. Приказ № 332/1-О от 12.10.2021 О начале функционирования мастерских созданных в 2020 году (скан-копии представлены в папке Форма 3. Приложение).	Да	Формирование состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских
1. Локальный нормативный акт образовательной организации об утверждении о мастерской: Приказ № 332/1-О от 12.10.2021 О начале функционирования мастерских созданных в	Да	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по одной из компетенций

2021 году		
<p>Отчет о повышении квалификации сотрудников - представляен в папке Форма 3. Приложения).</p>	Да	<p>Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</p>
<p>Ссылка на раздел сайта образовательной организации с информацией о создании в образовательной организации мастерских в рамках субсидии: http://dmitriko131.ru/sveden/proekt/grant</p>	Да	<p>Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования в целях организации совместного использования материально-технической базы организации субъекта Российской Федерации</p>
<p>Свидетельство об аккредитации ПИЦ - Электронный аттестат о присвоении статуса ПИЦ № 55/79-21/0111 компетенция Ветеринария - Электронный аттестат о присвоении статуса ПИЦ № 55/69-21/0111 компетенция Эксплуатация сельскохозйственных машин (скан-копии представлены в папке Форма 3. Приложения). Аккредитация мастерских по компетенциям: <i>Сельскохозяйственные биотехнологии и Промышленное садоводство не проводилась</i>, Пояснения даны в информационной записке пункт № 1.2.</p>	Да	<p>Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена</p>
<p>1. Дополнение в программу развития ОТЛЮВ «Дмитриевский аграрный колледж» на 2018-2021 годы. 2. Приказ №329-О «О внесении дополнений в программу развития» от 01.09.2020 г. (скан-копия дополнений к программе и приказа представлена в папке Форма 3. Приложения).</p>	Да	<p>Внесение изменений в программу образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских</p>
1. Письмо Департамента строительства и транспорта	Да	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование

Мастерская № 1 по компетенции «Промышленное садоводство»			
Наименование показателя	Плановое значение на 2020/2021 уч.г. в соответствии с Заявкой	Фактическое значение по состоянию на отчетную дату	Документальное подтверждение

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских

1. Акредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Промышленное садоводство» не проводилась, в связи с отсутствием разработанных оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Великобритании Россия в рамках текущей аттестации обучающихся в 2021 г. Целевой показателем будет выполнение до конца 2022 года.

2. Акредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» не проводилась в связи с отсутствием контрольной точки (экзамена) в текущей аттестации и государственной аттестации в период с начала функционирования мастерских с 12.10.2021 г. у обучающихся специальностей 35.02.05 Агрономия. Целевой показателем будет выполнение до конца 2022 года.

3. Подготовка помещений, в которых размещено оборудование мастерских - данный целевой показатель выполнен полностью, стратегияльно-монтажные работы с учетом брендирования выполнены. Акт Приемки законченного капитального ремонта будет выдан после завершения стратегияльно-монтажных работ не имеющих отношение к помещению мастерских, данная ситуация возникла вследствие того, что имели место отступления от норм продолжительности ремонта.

Информационная справка к отчету о достижении целевых показателей проекта

Белгородской области от 224.09.2021 г. № 8-3-39/2146-8-318. 2. Приказ «О начале функционирования мастерских созданных в 2021 году» № 332/1-О от 12.10.2021 г. (скан-копии представлены в папке Форма 3. Приложения). <p>Посещения даны в информационный записке пункт №3. Приложения).</p>	Да	1. Фото мастерских - представлено в папке Форма 3. Приложения. 2. Дизайн-проект мастерских - представлено в папке Форма 3. Приложения.	Брендирование мастерских в соответствии с требованиями находящихся методических рекомендаций
мастерских			

<p>Утвержденный план-график загрузки мастерских – (скан-копии представлены в папке Форма 3. Приложения).</p>	35		<p>Доля рабочих дней в году, в которые оборудовано в реализации мастерской задействовано программ всех образовательных видов и типов (включая программы в сетевой форме), %</p>
<p>Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате doc, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы представлены в папке Форма 3. Приложения). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	1	1	<p>Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в формате doc, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы представлены в папке Форма 3. Приложения). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	1	1	<p>Количество программ профессиональной подготовки реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ЛПО (Программы прилагаются полностью, в формате doc, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы представлены в папке Форма 3. Приложения). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	1	1	<p>Количество программ ЛПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>

<p>Программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые странички программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы)</p> <p>Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программа (представлен в папке Форма 3. Приложение).</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые странички программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы)</p> <p>Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программа (представлен в папке Форма 3. Приложение).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Локальные акты в информационном записке пункт № 1.</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских</p>

Мастерская № 2 по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»

<p>Утвержденный план-график загрузки мастерских – скан-копии представлены в папке Форма 3. Приложение.</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>Доля рабочих дней в году, в которые оборудовано в реализации мастерской образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %</p>
<p>Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы).</p> <p>Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программам (представлен в папке Форма 3. Приложение).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ПО ((Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы).</p> <p>Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программам (представлен в папке Форма 3. Приложение).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы).</p> <p>Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программам (представлен в папке Форма 3. Приложение).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы повышения квалификации и переподготовки работников (Программы и программы повышения квалификации и переподготовки работников)</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Количество программ повышения квалификации и переподготовки работников</p>

<p>прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программы – скан-копии утвержденного титульного листа программы).</p> <p>Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах (представлен в папке Форма 3. Приложение).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, е.д.</p>
<p>прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программы – скан-копии утвержденного титульного листа программы).</p> <p>Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах (представлен в папке Форма 3. Приложение).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество дополнительных обучающихся и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, е.д.</p>
<p>Локальные данные в информационной записке пункт № 1.</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских</p>
<p>Мастерская № 3 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»</p>			
<p>Утвержденный план-график загрузки мастерских – скан-копии представлены в папке Форма 3. Приложение.</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>Доля рабочих дней в году, в которые оборудовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы сетевой форме), %</p>

<p>Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>	<p>Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>	<p>Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>	<p>Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>Программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программ (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	<p>Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программ (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	<p>Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программ (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	<p>Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программ (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>
<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

Количество дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1		Программы ДО ((Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программам (представлен в папке Форма 3. Приложение).
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	2		Исполнения даны в информационной записке пункт № 1. Приложение).
Доля рабочих дней в году, в которые оборудовано в реализации мастерской образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	51	Утвержденный план-график загрузки мастерских – скан-копии представлены в папке Форма 3. Приложение.
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программам (представлен в папке Форма 3. Приложение).
Мастерская № 4 по компетенции «Бережливый»			

<p>Приложения).</p>			<p>Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы). Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.</p>
<p>Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Количество дополнительных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-</p>

№ п/п (по заявке)	Наименование показателя	Плановое значение на 2020/2021 у.г. в соответствии с Заявкой	Фактическое значение по состоянию на текущую дату	Документальное подтверждение
3.1.1.	Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения	16	16	Информационная справка о новых программах, разработанных за отчетный период (представлена в папке Форма 3. Приложения).
Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки				

Информационная справка к отчету об использовании материально-технической базы мастерских

1. Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских – целевой показатель будет выполнен до конца 2022 года.

технической базы мастерской, ед.	Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	2	0	Пояснения даны в информационной записке пункт № 1.
				Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программ (представлен в папке Форма 3. Приложения).

	квалификации и переподготовки, работающих с учетом закупленного оборудования, ед.				
3.1.2.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	4	4	Информационная справка о новых программах, разработанных за отчетный период (представлена в папке Форма 3. Приложение).	
3.1.3	Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	4	Информационная справка о новых программах, разработанных за отчетный период (представлена в папке Форма 3. Приложение).	
Развитие материально-технической базы образовательного учреждения					
3.2.1	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.		4	Приказ №332/1-О от «12» октября 2021 г. О начале функционирования и вводе в эксплуатацию созданных в 2020 году мастерских - скан-копия представлена в папке Форма 3. Приложение.	4
3.2.2.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.		21	Планы застройки мастерской с указанием рабочих мест и площади учебных помещений - скан-копия представлены в папке Форма 3. Приложение.	21
3.2.2.1	- по мастерской № 1 (Промышленное садоводство)				6
3.2.2.2	- по мастерской № 2 (Сельскохозяйственные биотехнологии)				5
3.2.2.3	- по мастерской № 3 (Эксплуатация сельскохозяйственных машин)				4

3.2.4	- по мастерской № 2 (Ветеринария)		6		
3.2.3.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	305	517	Информационная справка о количестве и функционале единиц современного оборудования	
3.2.4.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие применение дистанционных образовательных технологий и технологий (далее – ДТО), ед.	259	139	Информационная справка о количестве единиц современного оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДТО	
3.2.5.	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.	346,4	621,3	1. План застройки мастерской с указанием рабочих мест и площади учебных помещений - скан-копии представляются в папке форма 3. Приложения. 2. Информационная записка по вопросу согласования переноса (представлена переписка по мастерских пункт № 1).	
Распространение инновационных технологий и методик обучения					
3.3.1.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессии/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДТО, ед	7	7	Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДТО (представлена в папке форма 3. Приложения).	
3.3.2.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессии/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДТО (представлена в папке форма 3. Приложения)	4	4	Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДТО (представлена в	

				лечебно-диагностический кабинет, ед.
3.3.3.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	20	20	Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО (представлена в папке Форма 3. Приложения).
3.3.4.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение лечебно-диагностического экзамена, ед.	4	4	Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО (представлена в папке Форма 3. Приложения).
3.3.5.	Численность выпускников Организации, обучающихся по профессиональным специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших лечебно-диагностический экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	22	18	Информационная справка о количестве успешно сданных экзаменов по стандартам Бордсكيلл, представленная в папке Форма 3.
3.3.6.	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессиональным специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших лечебно-диагностический экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	30	10	Информационная справка о количестве успешно сданных экзаменов по стандартам Бордсكيلл, представленная в папке Форма 3.
3.3.7.	Численность выпускников Организации, обучающихся по профессиональным специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших лечебно-диагностический экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	11	18	Информационная справка о количестве выпускников обучающихся по профессиональным специальностям, успешно сданных экзаменов по стандартам Бордсكيلл, представленная в папке Форма 3.

	<p>оборудования, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Бордсكيلс, чел.</p>			<p>стандартам Бордсكيلс, получивших скилс-паспорт (представлена в папке Форма 3. Приложения).</p>
3.3.8	<p>Доля выпускников Организации, обучающихся по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, оборудование, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Бордсكيلс, в общей численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %</p>	50%	100%	<p>Отчет о численности выпускников Организации, обучающихся по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>
3.3.9	<p>Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Бордсكيلс Россия) по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности студентов Организации %</p>	2%	0	<p>Отчет о численности студентов, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Бордсكيلс Россия) (представлен в папке Форма 3. Приложения).</p>
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации				
3.4.1	<p>Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.</p>	2 шт.	2	<p>Отчет о разработанных и реализуемых новых программах повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного</p>

				закупленного оборудования (представлен в папке Форма 3. Приложения).
3.4.2.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам использования электронного обучения, ЛОТ, чел.	4 чел.	4	Отчет о прохождении педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций по повышению квалификации разработанным программам использования электронного обучения, ЛОТ (представлен в папке Форма 3. Приложения).
3.4.3.	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Борлскилис, чел.	4 чел.	4 чел.	Отчет о прохождении педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций по повышению квалификации (представлен в папке Форма 3. Приложения).
3.4.4.	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	15 чел.	22	Отчет о прохождении гражданами Российской Федерации обучения на базе мастерских (представлен в папке Форма 3. Приложения).
3.4.5.	Количество штатных сотрудников организаций, имеющих свидетельство с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских.	2 чел.	3 чел.	Отчет о численности штатных сотрудников, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям мастерских (представлен в папке Форма 3. Приложения).

Информационная записка к отчету о развитии материально-технической базы образовательного учреждения.

1. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. – отклонения от данных в заявке площадь 346,4 м кв. отремонтированных помещений произошли в сторону увеличения 621,3 м кв. в связи с переносом месторасположения мастерских.

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» было направлено письмо № 636 от 18.06.2021 на имя Директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения В.С. Немцовакина «О согласовании переноса создаваемых мастерских в 2-х этажный учебно-лабораторный корпус» на него был получен ответ, письмом № 2204 от 23.07.2021 «О предоставлении информации» в котором было согласован перенос мастерских. (Скан-копии писем представлены в папке Форма 3. Приложения).

Директор ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»



Н.М. Овчинникова

Исполнитель:

Козляк Татьяна Николаевна, заместитель директора, 89205847595
Лебедева Оксана Юрьевна, заместитель директора, 89524307065

6	Услуги по содержанию помещений мастерских				3,78	3,78				3,78		
7	Услуги связи (телефон, интернет, почта)				0,51	0,51				0,51		
8	Услуги по разработке сайта мастерских				0	0				0		
9	Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов				16,8	16,8				16,8		
10	Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий (организация кейтеринга, изготовление раздаточных и информационных материалов, аренда выставочного оборудования и пр.)				0	0				0		
11	Организация и проведение информационно - рекламных мероприятий деятельности мастерских				0,15	0,15				0,15		
12	Услуги по повышению квалификации и обучению сотрудников мастерских				0	0				0		
13	Закупка расходных материалов, канцтоваров, хозяйственных товаров				11,85	11,85				11,85		
14	Иные операционные расходы (налоги***)				15,15	15,15				15,15		
15	Итого				0	0				171,06		171,06
Мастерская № 2 по компетенции "Ветеринария" (указать компетенцию)**												
1	Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых взносов				30,20	30,20				30,20		
2	Командировочные расходы сотрудников мастерских, в том числе направляемых на повышение квалификации и обучение (суточные, проезд, проживание и др. расходы, обоснованные и разрешенные локальными нормативными актами)				0,00	0,00				0,00		
3	Арендная плата за пользование помещением (при наличии)				0,00	0,00				0,00		
4	Арендная плата за пользование оборудованием и оргтехникой (при наличии) / расходы на содержание оборудования и оргтехники (сервисное обслуживание, текущий ремонт)				0,25	0,25				0,25		
5	Коммунальные услуги				84,32	84,32				84,32		
6	Услуги по содержанию помещений мастерских				8,66	8,66				8,66		
7	Услуги связи (телефон, интернет, почта)				1,17	1,17				1,17		
8	Услуги по разработке сайта мастерских				0,00	0,00				0,00		
9	Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов				16,80	16,80				16,80		
10	Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий (организация кейтеринга, изготовление раздаточных и информационных материалов, аренда выставочного оборудования и пр.)				0,00	0,00				0,00		

Мастерская № 3 по компетенции "Сельскохозяйственные бытовые электроприборы" (указать компетенцию) **										
15	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Иные операционные расходы (налоги)**)									
13	Закупка расходных материалов, канцтоваров, хозяйственных товаров	27,14	27,14							
12	Услуги по повышению квалификации и обучению сотрудников мастерских	0,00								
11	Мероприятий деятельности мастерских	0,15	0,15							
15	Итого	20,1	20,10							
1	Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых	20,1	20,10							
2	Командировочные расходы сотрудников мастерских, в том числе направляемых на повышение квалификации и обучение (суточные, проезд, проживание и др. расходы, обоснованные и разрешенные локальными нормативными актами мастерских или ОО, в структуре которого создаются мастерские)	0	0,00							
3	Арендная плата за пользование помещением (при наличии)	0	0,00							
4	Арендная плата за пользование оборудованием и оргтехникой (при наличии) / расходы на содержание оборудования и оргтехники (сервисное обслуживание, текущий ремонт)	0,2	0,20							
5	Коммунальные услуги	66,41	66,41							
6	Услуги по содержанию помещений мастерских	6,82	6,82							
7	Услуги связи (телефон, интернет, почта)	0,92	0,92							
8	Услуги по разработке сайта мастерских	0	0,00							
9	Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов	16,8	16,80							
10	Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий (организация кейтеринга, изготовление раздаточных и информационных материалов, аренда выставочного оборудования и пр.)	0	0,00							
11	Организация и проведение информационно - рекламных мероприятий деятельности мастерских	0,15	0,15							
12	Услуги по повышению квалификации и обучению сотрудников мастерских		0,00							
13	Закупка расходных материалов, канцтоваров, хозяйственных товаров	27,14	27,14							
14	Иные операционные расходы (налоги)**)	34,71	34,71							
15	Итого	203,40	203,40							

Мастерская № 4 по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" (указать компетенцию) **										
15	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Иные операционные расходы (налоги)**)	27,33	27,33							
13	Закупка расходных материалов, канцтоваров, хозяйственных товаров	21,38	21,38							
12	Услуги по повышению квалификации и обучению сотрудников мастерских	0,00								
11	Мероприятий деятельности мастерских	0,15	0,15							
10	Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий (организация кейтеринга, изготовление раздаточных и информационных материалов, аренда выставочного оборудования и пр.)	0	0,00							
9	Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов	16,8	16,80							
8	Услуги по разработке сайта мастерских	0	0,00							
7	Услуги связи (телефон, интернет, почта)	0,92	0,92							
6	Услуги по содержанию помещений мастерских	6,82	6,82							
5	Коммунальные услуги	66,41	66,41							
4	Арендная плата за пользование оборудованием и оргтехникой (при наличии) / расходы на содержание оборудования и оргтехники (сервисное обслуживание, текущий ремонт)	0,2	0,20							
3	Арендная плата за пользование помещением (при наличии)	0	0,00							
2	Командировочные расходы сотрудников мастерских, в том числе направляемых на повышение квалификации и обучение (суточные, проезд, проживание и др. расходы, обоснованные и разрешенные локальными нормативными актами мастерских или ОО, в структуре которого создаются мастерские)	0	0,00							
1	Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых	20,1	20,10							
15	Итого	203,40	203,40							

Итого		0	0	0	0	0	0
всего по мастерской 1 по компетенции:		139	6296240,52	139	23758212,19	182	30054452,71
учебно-производственное оборудование:		43	23758212,19	43	23758212,19	182	30054452,71
расходы по мастерской 1		182		182			
Мастерская 2 по компетенции "Ветеринария"							
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:							
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования							
ла	Возврат боня	2	23 124,00	2	23 124,00	2	23 124,00
ла	Тренингов для повышения квалификации повзрос	1	63 732,00	1	63 732,00	1	63 732,00
ла	Центрихт	1	22 278,00	1	22 278,00	1	22 278,00
ла	Сувенирный набор	1	27 448,00	1	27 448,00	1	27 448,00
ла	Микрокомпьютерный набор	2	23 876,00	2	23 876,00	2	23 876,00
ла	Тренингов по созданию ветеринарных-лабораторных кабинетов	1	12 126,00	1	12 126,00	1	12 126,00
ла	Анализатор Эксперт Стандарт (молочко и сыворот)	2	111 175,64	2	111 175,64	2	111 175,64
ла	Анализатор совместимости клеток и бактериальной обсемененности	1	292 489,55	1	292 489,55	1	292 489,55
ла	Цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для ветеринарии, Kuzhlov Kalina Electronic Instrument Co.Ltd (КЭИР) КХ-5600	1	286 510,97	1	286 510,97	1	286 510,97
ла	МОЧЕВОЙ АНАЛИЗАТОР URIT UC-32A VET	1	50 587,82	1	50 587,82	1	50 587,82
ла	Микроанализатор биологический Микромат 1 (2 LED инд.)	6	134 434,80	6	134 434,80	6	134 434,80
ла	Тренинговское с компьютером для рентгенодиагностика Спейк-V вар 3.	2	89 954,34	2	89 954,34	2	89 954,34
ла	Тренингов с оборудованием ТСА/20 СТУ	1	17 213,65	1	17 213,65	1	17 213,65
ла	Ознакомительный лектор переносного блока 100-1000 мкл	5	43 689,50	5	43 689,50	5	43 689,50
ла	Набор серологических для диагностики лейкоз КРС для ветеринарного назначения	2	34 057,68	2	34 057,68	2	34 057,68
ла	Литмископ «ФИДИН»	1	18 211,29	1	18 211,29	1	18 211,29
ла	Набор компонентов для диагностики бруцеллеза животных в РА	2	16 356,00	2	16 356,00	2	16 356,00
ла	Машинка для стрижки шерсти	1	5 358,00	1	5 358,00	1	5 358,00
ла	Овесол	1	2 726,00	1	2 726,00	1	2 726,00
ла	Безы шпатель с чайки	1	2 726,00	1	2 726,00	1	2 726,00
ла	Кестра для инъекций/тупия	2	5 640,00	2	5 640,00	2	5 640,00
ла	Набор красок по Романовскому	1	1 290,00	1	1 290,00	1	1 290,00
ла	Средств фороксимовых элементов крови Стюарт Линос С-5М	1	8 369,98	1	8 369,98	1	8 369,98
ла	Ознакомительный лектор переносного блока Брак 20-200 мкл	5	43 689,50	5	43 689,50	5	43 689,50
ла	Бесконтактный термометр JXB-183	3	13 520,73	3	13 520,73	3	13 520,73
ла	Стригонокосилка Сират-Ратинора А5-50	5	7 358,25	5	7 358,25	5	7 358,25
ла	Устройство для контроля чистота молока ОЧММ	2	1 269,30	2	1 269,30	2	1 269,30
Итого		55	1 418 083,00	55	1 418 083,00	55	1 418 083,00
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования							
ла	Стол офисный (стол овальный/длинный)	1	10 220,00	1	10 220,00	1	10 220,00
ла	Стол для аптечки	4	40 880,00	4	40 880,00	4	40 880,00
ла	Вешалка	1	9 800,00	1	9 800,00	1	9 800,00
ла	Платье Тим 3	4	70 000,00	4	70 000,00	4	70 000,00
ла	Кресло офисное	1	3 220,00	1	3 220,00	1	3 220,00
ла	Стол лабораторный Тим 1	3	69 402,00	3	69 402,00	3	69 402,00

ла	Всёг анализические РХ124	3	3	639 617,25	5	5	639 617,25	№ ПЕМ-0293 от 16 августа 2021	2101340065, 2101340066, 2101340067, 2101340068, 2101340069, 2101340074, 2101340075, 2101340118, 2101340119, 2101340119, 2101340118, 2101340117
ла	Микрозон тереоскопический МСГ-1	3	3	268 501,50	3	3	268 501,50	№ 3026 от 13 августа 2021	2101340119, 2101340118, 2101340117
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования									
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:									
Мастерская 5 по компетенции "Сельскохозяйственные Биотехнологии"									
	расходы по мастерской 2	111	111	3233447,6	111	111	3233447,6		
	учебно-производственное оборудование:	56	56	1815364,6	56	56	1815364,6		
	учебно-лабораторное оборудование:	55	55	1418083	55	55	1418083		
	всего по мастерской 2 по компетенции:								
	итого	0	0	0	0	0	0		
	-								
	-								
6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена									
	итого	0	0	0	0	0	0		
	-								
	-								
5. Карьера и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внеурочным программам и технологиям обучения									
	итого	0	0	0	0	0	0		
	-								
	-								
4. Расширение портфеля актуальных программ ЦО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ИОТ) по востребованным, новым и перспек-тивным профессиям и специальностям в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии персональ-ного развития									
	итого	0	0	0	0	0	0		
	-								
	-								
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Борлаккале									
	итого	0	0	0	0	0	0		
	-								
	-								
2. Внедрение современных технологий элек-тронного обучения и ДПО при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ									
	итого	0	0	0	0	0	0		
	-								
	-								
	-								
	-								
1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений									
	итого	0	0	0	0	0	0		
	-								
	-								
	-								
1.3 Закупка программного и методического обеспечения									
	итого	56	56	1 815 364,60	56	56	1 815 364,60		
ла	Планиф Тип 1	3	3	45 360,00	3	3	45 360,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июня 2021	4101360138, 4101360131, 4101360132
ла	Мультиязычный проктор	1	1	176 000,00	1	1	176 000,00	№ 299 от 03 августа 2021	2101240019
ла	М4799DWF, Клавиша № 1000	2	2	107 200,00	2	2	107 200,00	№ 260 от 28 июня 2021	2101340045, 2101340046
ла	Многофункциональное устройство Epson WorkForce Pro WF-4520	2	2	154 000,00	2	2	154 000,00	№ 68 от 7 июня 2021	2101340031, 2101340032
ла	Компьютер переносимый (Системный блок КИТ, Монитор)	2	2	456 000,00	2	2	456 000,00	№ 299 от 03 августа 2021	2101240023, 2101240022
ла	Мультиязычный кодлек	2	2	90 322,60	3	3	90 322,60	№ 14 от 28 октября 2021	2101340154, 2101340155, 2101340156, 2101340157
ла	Сложные программные	2	2	17 920,00	2	2	17 920,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июня 2021	
ла	Супа лабораторный	8	8	22 400,00	8	8	22 400,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июня 2021	
ла	Стол лабораторный Тип 3	8	8	265 440,00	8	8	265 440,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июня 2021	4101360114, 4101360115, 4101360116, 4101360117, 4101360118, 4101360119, 4101360120, 4101360121, 4101360122, 4101360123, 4101360124, 4101360125, 4101360126, 4101360127, 4101360128, 4101360129, 4101360130, 4101360131, 4101360132, 4101360133, 4101360134, 4101360135, 4101360136, 4101360137, 4101360138, 4101360139, 4101360140, 4101360141, 4101360142, 4101360143, 4101360144, 4101360145, 4101360146, 4101360147, 4101360148, 4101360149, 4101360150, 4101360151, 4101360152, 4101360153, 4101360154, 4101360155, 4101360156, 4101360157, 4101360158, 4101360159, 4101360160, 4101360161, 4101360162, 4101360163, 4101360164, 4101360165, 4101360166, 4101360167, 4101360168, 4101360169, 4101360170, 4101360171, 4101360172, 4101360173, 4101360174, 4101360175, 4101360176, 4101360177, 4101360178, 4101360179, 4101360180, 4101360181, 4101360182, 4101360183, 4101360184, 4101360185, 4101360186, 4101360187, 4101360188, 4101360189, 4101360190, 4101360191, 4101360192, 4101360193, 4101360194, 4101360195, 4101360196, 4101360197, 4101360198, 4101360199, 4101360200, 4101360201, 4101360202, 4101360203, 4101360204, 4101360205, 4101360206, 4101360207, 4101360208, 4101360209, 4101360210, 4101360211, 4101360212, 4101360213, 4101360214, 4101360215, 4101360216, 4101360217, 4101360218, 4101360219, 4101360220, 4101360221, 4101360222, 4101360223, 4101360224, 4101360225, 4101360226, 4101360227, 4101360228, 4101360229, 4101360230, 4101360231, 4101360232, 4101360233, 4101360234, 4101360235, 4101360236, 4101360237, 4101360238, 4101360239, 4101360240, 4101360241, 4101360242, 4101360243, 4101360244, 4101360245, 4101360246, 4101360247, 4101360248, 4101360249, 4101360250, 4101360251, 4101360252, 4101360253, 4101360254, 4101360255, 4101360256, 4101360257, 4101360258, 4101360259, 4101360260, 4101360261, 4101360262, 4101360263, 4101360264, 4101360265, 4101360266, 4101360267, 4101360268, 4101360269, 4101360270, 4101360271, 4101360272, 4101360273, 4101360274, 4101360275, 4101360276, 4101360277, 4101360278, 4101360279, 4101360280, 4101360281, 4101360282, 4101360283, 4101360284, 4101360285, 4101360286, 4101360287, 4101360288, 4101360289, 4101360290, 4101360291, 4101360292, 4101360293, 4101360294, 4101360295, 4101360296, 4101360297, 4101360298, 4101360299, 4101360300, 4101360301, 4101360302, 4101360303, 4101360304, 4101360305, 4101360306, 4101360307, 4101360308, 4101360309, 4101360310, 4101360311, 4101360312, 4101360313, 4101360314, 4101360315, 4101360316, 4101360317, 4101360318, 4101360319, 4101360320, 4101360321, 4101360322, 4101360323, 4101360324, 4101360325, 4101360326, 4101360327, 4101360328, 4101360329, 4101360330, 4101360331, 4101360332, 4101360333, 4101360334, 4101360335, 4101360336, 4101360337, 4101360338, 4101360339, 4101360340, 4101360341, 4101360342, 4101360343, 4101360344, 4101360345, 4101360346, 4101360347, 4101360348, 4101360349, 4101360350, 4101360351, 4101360352, 4101360353, 4101360354, 4101360355, 4101360356, 4101360357, 4101360358, 4101360359, 4101360360, 4101360361, 4101360362, 4101360363, 4101360364, 4101360365, 4101360366, 4101360367, 4101360368, 4101360369, 4101360370, 4101360371, 4101360372, 4101360373, 4101360374, 4101360375, 4101360376, 4101360377, 4101360378, 4101360379, 4101360380, 4101360381, 4101360382, 4101360383, 4101360384, 4101360385, 4101360386, 4101360387, 4101360388, 4101360389, 4101360390, 4101360391, 4101360392, 4101360393, 4101360394, 4101360395, 4101360396, 4101360397, 4101360398, 4101360399, 4101360400, 4101360401, 4101360402, 4101360403, 4101360404, 4101360405, 4101360406, 4101360407, 4101360408, 4101360409, 4101360410, 4101360411, 4101360412, 4101360413, 4101360414, 4101360415, 4101360416, 4101360417, 4101360418, 4101360419, 4101360420, 4101360421, 4101360422, 4101360423, 4101360424, 4101360425, 4101360426, 4101360427, 4101360428, 4101360429, 4101360430, 4101360431, 4101360432, 4101360433, 4101360434, 4101360435, 4101360436, 4101360437, 4101360438, 4101360439, 4101360440, 4101360441, 4101360442, 4101360443, 4101360444, 4101360445, 4101360446, 4101360447, 4101360448, 4101360449, 4101360450, 4101360451, 4101360452, 4101360453, 4101360454, 4101360455, 4101360456, 4101360457, 4101360458, 4101360459, 4101360460, 4101360461, 4101360462, 4101360463, 4101360464, 4101360465, 4101360466, 4101360467, 4101360468, 4101360469, 4101360470, 4101360471, 4101360472, 4101360473, 4101360474, 4101360475, 4101360476, 4101360477, 4101360478, 4101360479, 4101360480, 4101360481, 4101360482, 4101360483, 4101360484, 4101360485, 4101360486, 4101360487, 4101360488, 4101360489, 4101360490, 4101360491, 4101360492, 4101360493, 4101360494, 4101360495, 4101360496, 4101360497, 4101360498, 4101360499, 4101360500, 4101360501, 4101360502, 4101360503, 4101360504, 4101360505, 4101360506, 4101360507, 4101360508, 4101360509, 4101360510, 4101360511, 4101360512, 4101360513, 4101360514, 4101360515, 4101360516, 4101360517, 4101360518, 4101360519, 4101360520, 4101360521, 4101360522, 4101360523, 4101360524, 4101360525, 4101360526, 4101360527, 4101360528, 4101360529, 4101360530, 4101360531, 4101360532, 4101360533, 4101360534, 4101360535, 4101360536, 4101360537, 4101360538, 4101360539, 4101360540, 4101360541, 4101360542, 4101360543, 4101360544, 4101360545, 4101360546, 4101360547, 4101360548, 4101360549, 4101360550, 4101360551, 4101360552, 4101360553, 4101360554, 4101360555, 4101360556, 4101360557, 4101360558, 4101360559, 4101360560, 4101360561, 4101360562, 4101360563, 4101360564, 4101360565, 4101360566, 4101360567, 4101360568, 4101360569, 4101360570, 4101360571, 4101360572, 4101360573, 4101360574, 4101360575, 4101360576, 4101360577, 4101360578, 4101360579, 4101360580, 4101360581, 4101360582, 4101360583, 4101360584, 4101360585, 4101360586, 4101360587, 4101360588, 4101360589, 4101360590, 4101360591, 4101360592, 4101360593, 4101360594, 4101360595, 4101360596, 4101360597, 4101360598, 4101360599, 4101360600, 4101360601, 4101360602, 4101360603, 4101360604, 4101360605, 4101360606, 4101360607, 4101360608, 4101360609, 4101360610, 4101360611, 4101360612, 4101360613, 4101360614, 4101360615, 4101360616, 4101360617, 4101360618, 4101360619, 4101360620, 4101360621, 4101360622, 4101360623, 4101360624, 4101360625, 4101360626, 4101360627, 4101360628, 4101360629, 4101360630, 4101360631, 4101360632, 4101360633, 4101360634, 4101360635, 4101360636, 4101360637, 4101360638, 4101360639, 4101360640, 4101360641, 4101360642, 4101360643, 4101360644, 4101360645, 4101360646, 4101360647, 4101360648, 4101360649, 4101360650, 4101360651, 4101360652, 4101360653, 4101360654, 4101360655, 4101360656, 4101360657, 4101360658, 4101360659, 4101360660, 4101360661, 4101360662, 4101360663, 4101360664, 4101360665, 4101360666, 4101360667, 4101360668, 4101360669, 4101360670, 4101360671, 4101360672, 4101360673, 4101360674, 4101360675, 4101360676, 4101360677, 4101360678, 4101360679, 4101360680, 4101360681, 4101360682, 4101360683, 4101360684, 4101360685, 4101360686, 4101360687, 4101360688, 4101360689, 4101360690, 4101360691, 4101360692, 4101360693, 4101360694, 4101360695, 4101360696, 4101360697, 4101360698, 4101360699, 4101360700, 4101360701, 4101360702, 4101360703, 4101360704, 4101360705, 4101360706, 4101360707, 4101360708, 4101360709, 4101360710, 4101360711, 4101360712, 4101360713, 4101360714, 4101360715, 4101360716, 4101360717, 4101360718, 4101360719, 4101360720, 4101360721, 4101360722, 4101360723, 4101360724, 4101360725, 4101360726, 4101360727, 4101360728, 4101360729, 4101360730, 4101360731, 4101360732, 4101360733, 4101360734, 4101360735, 4101360736, 4101360737, 4101360738, 4101360739, 4101360740, 4101360741, 4101360742, 4101360743, 4101360744, 4101360745, 4101360746, 4101360747, 4101360748, 4101360749, 4101360750, 4101360751, 4101360752, 4101360753, 4101360754, 4101360755, 4101360756, 4101360757, 4101360758, 4101360759, 4101360760, 4101360761, 4101360762, 4101360763, 4101360764, 4101360765, 4101360766, 4101360767, 4101360768, 4101360769, 4101360770, 4101360771, 4101360772, 4101360773, 4101360774, 4101360775, 4101360776, 4101360777, 4101360778, 4101360779, 4101360780, 4101360781, 4101360782, 4101360783, 4101360784, 4101360785, 4101360786, 4101360787, 4101360788, 4101360789, 4101360790, 4101360791, 4101360792, 4101360793, 4101360794, 4101360795, 4101360796, 4101360797, 4101360798,

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Дата	Итого
1	Вся лабораторная АВ-323СЕ	шт	5	252 681,20	№ Д02376 от 16 августа 2021	252 681,20
2	Автоматическая 1-канальная швейка БИОНТ Profile Plus (100-1000 мкл)	шт	5	59 213,80	№ Д02376 от 16 августа 2021	59 213,80
3	Автоматическая 1-канальная швейка БИОНТ Profile Plus (10-100 мкл)	шт	5	59 213,80	№ Д02376 от 16 августа 2021	59 213,80
4	рН-метр pH-150MFI	шт	5	78 404,80	№ Д02376 от 16 августа 2021	78 404,80
5	Холодильник лабораторный POLIS ХЛ-250	шт	1	39 958,76	№ Д02376 от 16 августа 2021	39 958,76
6	Анализатор АЗ-4/8	шт	2	104 077,32	№ Д02376 от 16 августа 2021	104 077,32
7	Автоматический с БУ из нержавеющей стали 125 л	шт	1	148 161,12	№ Д02376 от 16 августа 2021	148 161,12
8	Щаф сушаровой ЛТ-40 СТУ	шт	2	61 555,46	№ Д02376 от 16 августа 2021	61 555,46
9	Электрический наконечный возмозжельватель Тетракс Фрина 50	шт	2	35 996,48	№ Д02376 от 16 августа 2021	35 996,48
10	Автомат ГС-10	шт	1	93 961,56	№ Д02376 от 16 августа 2021	93 961,56
11	Мешка магнитная КВА Coriolis	шт	5	65 195,90	№ Д02766 от 15 сентября 2021	65 195,90
12	Помы для стерилизации пипеток	шт	5	67 859,85	№ Д02766 от 15 сентября 2021	67 859,85
13	Бокс антибактериальной воздушной среды для работы с посевными бактериюносителями групп, не представляющих угрозы для здоровья оператора	шт	5	2 037 000,00	№ 345 от сентября 2021	2 037 000,00
14	Электрическая двухконфорочная с закрытой крышкой	шт	5	15 988,45	№ Д02376 от 16 августа 2021	15 988,45
15	Плэшка для хранения пипеток Экохим (4 места)	шт	5	18 994,25	№ Д02376 от 16 августа 2021	18 994,25
16	Коробка стерилизационная с фильтрами КСКФ-9	шт	5	16 234,40	№ Д02376 от 16 августа 2021	16 234,40
17	Щаф Тип 1	шт	7	105 840,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	105 840,00
18	Итого		74	4 168 455,90		4 168 455,90
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования						
19	Стол офисный (стол овальный)	шт	1	10 220,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	10 220,00
20	Стол для архива	шт	6	61 320,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	61 320,00
21	Вешалка	шт	2	19 600,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	19 600,00
22	Кресло офисное	шт	1	3 220,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	3 220,00
23	Стол лабораторный Тип 2	шт	5	126 000,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	126 000,00
24	Стол лабораторный Тип 3	шт	5	165 900,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	165 900,00
25	Стол лабораторный	шт	20	56 000,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	56 000,00
26	Столешница лабораторная	шт	5	44 800,00	№ ПЕМ-0293 от 27 июля 2021	44 800,00
27	Кухонный комбинированный прибор	шт	1	176 000,00	№ 299 от 03 августа 2021	176 000,00
28	Стол для прибора	шт	1	32 000,00	№ 299 от 03 августа 2021	32 000,00
29	Нордик ASUS M15DA FHD Ryzen 5-3500U/8GB/120GB SSD/1TB	шт	1	63 525,00	№ 5-08-001 от 05 августа 2021	63 525,00
30	Принтер лазерный	шт	1	9 900,16	№ 299 от 03 августа 2021	9 900,16
31	Телевизор с мобильной станцией	шт	1	75 000,00	№ 299 от 03 августа 2021	75 000,00
32	Итого		50	843 485,16		843 485,16
1.3 Закупка программного и методического обеспечения						
33	Итого		0	0		0
1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений						
34	Итого		0	0		0
35	Итого		0	0		0

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ЛОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения и дополнительных									
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордклик									
4. Расширение портфеля актуальных программ ЦО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в									
5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки неакадемических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения									
6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого									
74	74	4 168 455,90	4 168 455,90	74	74	4 168 455,90	4 168 455,90	74	74
50	50	843485,16	843485,16	0	0	843485,16	843485,16	0	0
расходы по мастерской 3									
124	124	5011941,06	5011941,06	74	74	5011941,06	5011941,06	0	0
Мастерская 4 по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин"									
1. Создание мастерских по приростной группе компетенций, в том числе:									
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования									
1	1	714 000,00	714 000,00	1	1	714 000,00	714 000,00	1	1
1	1	84 750,00	84 750,00	1	1	84 750,00	84 750,00	1	1
1	1	324 500,00	324 500,00	1	1	324 500,00	324 500,00	1	1
1	1	137 120,50	137 120,50	1	1	137 120,50	137 120,50	1	1
1	1	84 500,00	84 500,00	1	1	84 500,00	84 500,00	1	1
3	3	86 786,00	86 786,00	5	5	86 786,00	86 786,00	5	5
1	1	1 580,60	1 580,60	1	1	1 580,60	1 580,60	1	1
2	2	21 165,20	21 165,20	2	2	21 165,20	21 165,20	2	2
8	8	254 165,60	254 165,60	8	8	254 165,60	254 165,60	8	8
1	1	14 314,00	14 314,00	1	1	14 314,00	14 314,00	1	1
1	1	73 970,00	73 970,00	1	1	73 970,00	73 970,00	1	1
1	1	19 264,00	19 264,00	1	1	19 264,00	19 264,00	1	1
2	2	7 364,00	7 364,00	2	2	7 364,00	7 364,00	2	2
4	4	430 210,00	430 210,00	4	4	430 210,00	430 210,00	4	4
1	1	180 000,00	180 000,00	1	1	180 000,00	180 000,00	1	1
4	4	9 714,60	9 714,60	4	4	9 714,60	9 714,60	4	4
1	1	782,00	782,00	1	1	782,00	782,00	1	1
1	1	4 940,00	4 940,00	1	1	4 940,00	4 940,00	1	1
10	10	14 210,00	14 210,00	10	10	14 210,00	14 210,00	10	10
3	3	8 358,00	8 358,00	3	3	8 358,00	8 358,00	3	3
1	1	1 330,00	1 330,00	1	1	1 330,00	1 330,00	1	1
1	1	14 314,00	14 314,00	1	1	14 314,00	14 314,00	1	1
1	1	73 970,00	73 970,00	1	1	73 970,00	73 970,00	1	1
1	1	19 264,00	19 264,00	1	1	19 264,00	19 264,00	1	1
2	2	7 364,00	7 364,00	2	2	7 364,00	7 364,00	2	2
4	4	430 210,00	430 210,00	4	4	430 210,00	430 210,00	4	4
1	1	180 000,00	180 000,00	1	1	180 000,00	180 000,00	1	1
4	4	9 714,60	9 714,60	4	4	9 714,60	9 714,60	4	4
1	1	782,00	782,00	1	1	782,00	782,00	1	1
1	1	4 940,00	4 940,00	1	1	4 940,00	4 940,00	1	1
10	10	14 210,00	14 210,00	10	10	14 210,00	14 210,00	10	10
3	3	8 358,00	8 358,00	3	3	8 358,00	8 358,00	3	3
1	1	1 330,00	1 330,00	1	1	1 330,00	1 330,00	1	1

ла	Министер для шип Платер АТГ2 2-х функциональных 52651	2	2	12 610,00	12 610,00	14	01	11	октября 2021	12 610,00	14	01	11	октября 2021	4 095,00	4 095,00	14	01	11	октября 2021	54 740,00	54 740,00	14	01	11	октября 2021	2101340182	
ла	Кабельный шланг (рукав) высокого давления для экскаватора CM TTB 823-RM	1	1	4 095,00	4 095,00	14	01	11	октября 2021	4 095,00	14	01	11	октября 2021	4 095,00	4 095,00	14	01	11	октября 2021	10 780,00	10 780,00	14	01	11	октября 2021	2101360123	
ла	Сменная стружка алюминит	4	4	8 170,40	8 170,40	14	01	11	октября 2021	8 170,40	14	01	11	октября 2021	8 170,40	8 170,40	14	01	11	октября 2021	10 220,00	10 220,00	14	01	11	октября 2021	4101360172	
ла	Сетевая	4	4	15 960,00	15 960,00	14	01	27	ноября 2021	15 960,00	14	01	27	ноября 2021	15 960,00	15 960,00	14	01	27	ноября 2021	4101360147, 4101360148, 4101360149, 4101360150	15 960,00	15 960,00	14	01	27	ноября 2021	4101360145
ла	Вешалка	4	4	39 200,00	39 200,00	14	01	27	ноября 2021	39 200,00	14	01	27	ноября 2021	39 200,00	39 200,00	14	01	27	ноября 2021	3 220,00	3 220,00	14	01	27	ноября 2021	4101360096	
ла	Красно офисное	1	1	3 220,00	3 220,00	14	01	27	ноября 2021	3 220,00	14	01	27	ноября 2021	3 220,00	3 220,00	14	01	27	ноября 2021	3 220,00	3 220,00	14	01	27	ноября 2021	4101360092, 4101360093, 4101360094, 4101360095, 4101360096	
ла	Стел лабораторный Тип 2	10	10	252 000,00	252 000,00	14	01	27	ноября 2021	252 000,00	14	01	27	ноября 2021	252 000,00	252 000,00	14	01	27	ноября 2021	3 220,00	3 220,00	14	01	27	ноября 2021	4101360145	
ла	Стел лабораторный	21	21	58 800,00	58 800,00	14	01	27	ноября 2021	58 800,00	14	01	27	ноября 2021	58 800,00	58 800,00	14	01	27	ноября 2021	64 950,00	64 950,00	14	01	27	ноября 2021	4101360144, 4101360145, 4101360146	
ла	Шкаф Тип 2	4	4	64 950,00	64 950,00	14	01	27	ноября 2021	64 950,00	14	01	27	ноября 2021	64 950,00	64 950,00	14	01	27	ноября 2021	63 525,00	63 525,00	14	01	05	августа 2021	2101340043	
ла	Нужны ASUS M1515DA FHD Ryzen 5-3500U/RGB/120GB SSD/1TB HDD/V10 Pro	1	1	63 525,00	63 525,00	14	01	05	августа 2021	63 525,00	14	01	05	августа 2021	63 525,00	63 525,00	14	01	05	августа 2021	218 400,00	218 400,00	14	01	07	ноября 2021	2101340033, 2101340034	
ла	Компьютер персональный (Системный блок КТТ Office, Монитор Lenovo ThinkCentre T22-10)	2	2	218 400,00	218 400,00	14	01	07	ноября 2021	218 400,00	14	01	07	ноября 2021	218 400,00	218 400,00	14	01	07	ноября 2021	53 600,00	53 600,00	14	01	28	ноября 2021	2101340014	
ла	Многоязычное устройство Epson WorkForce Pro WF-6570WF Картридж на 4000	1	1	53 600,00	53 600,00	14	01	28	ноября 2021	53 600,00	14	01	28	ноября 2021	53 600,00	53 600,00	14	01	28	ноября 2021	228 000,00	228 000,00	14	01	03	августа 2021	2101220021	
ла	Мультимедийный компьютер	1	1	228 000,00	228 000,00	14	01	03	августа 2021	228 000,00	14	01	03	августа 2021	228 000,00	228 000,00	14	01	03	августа 2021	77 000,00	77 000,00	14	01	07	ноября 2021	2101340033	
ла	Компьютер персональный (Системный блок КТТ Office, Монитор Acer)	1	1	77 000,00	77 000,00	14	01	07	ноября 2021	77 000,00	14	01	07	ноября 2021	77 000,00	77 000,00	14	01	07	ноября 2021	5290,00	5290,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Взвешивающее устройство	1	1	5290,00	5290,00	14	01	26	ноября 2021	5290,00	14	01	26	ноября 2021	5290,00	5290,00	14	01	26	ноября 2021	5760,00	5760,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Комплект прокладок антистатический	1	1	16390,00	16390,00	14	01	26	ноября 2021	16390,00	14	01	26	ноября 2021	16390,00	16390,00	14	01	26	ноября 2021	6650,00	6650,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Комплект установочный форсунок	1	1	6650,00	6650,00	14	01	26	ноября 2021	6650,00	14	01	26	ноября 2021	6650,00	6650,00	14	01	26	ноября 2021	3940,00	3940,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Форсушка топливная	1	1	2843,00	2843,00	14	01	26	ноября 2021	2843,00	14	01	26	ноября 2021	2843,00	2843,00	14	01	26	ноября 2021	2843,00	2843,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Прочие принадлежности	1	1	2843,00	2843,00	14	01	26	ноября 2021	2843,00	14	01	26	ноября 2021	2843,00	2843,00	14	01	26	ноября 2021	2843,00	2843,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	ТЕХПМ Т050005 Нутромер индикаторный 30-160 мм, 0,01 мм ТСОТ6507-90	1	1	19340,00	19340,00	14	01	26	ноября 2021	19340,00	14	01	26	ноября 2021	19340,00	19340,00	14	01	26	ноября 2021	28860,00	28860,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	ТЕХПМ Т050021 Нутромер индикаторный 30-160 мм, 0,01 мм ТСОТ6507-90	1	1	28860,00	28860,00	14	01	26	ноября 2021	28860,00	14	01	26	ноября 2021	28860,00	28860,00	14	01	26	ноября 2021	28860,00	28860,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	ТЕХПМ Т050007 Микромер МК-75, 75 мм - 0,01 КМ1, ГОСТ 6507-90	2	2	27860,00	27860,00	14	01	26	ноября 2021	27860,00	14	01	26	ноября 2021	27860,00	27860,00	14	01	26	ноября 2021	14610,00	14610,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	ТЕХПМ Т050009 Микромер МК-125, 125 мм - 0,01 КМ1, ГОСТ 6507-90	1	1	14610,00	14610,00	14	01	26	ноября 2021	14610,00	14	01	26	ноября 2021	14610,00	14610,00	14	01	26	ноября 2021	6860,00	6860,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Листы А7А-024А Сменная поршневая колен 80-120 мм	1	1	6860,00	6860,00	14	01	26	ноября 2021	6860,00	14	01	26	ноября 2021	6860,00	6860,00	14	01	26	ноября 2021	4850,00	4850,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Листы А7А-023 Сменная поршневая колен 53 - 125 мм	1	1	4850,00	4850,00	14	01	26	ноября 2021	4850,00	14	01	26	ноября 2021	4850,00	4850,00	14	01	26	ноября 2021	79920,00	79920,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Форсушка в сборе с ДДС - поршневой стили	3	3	79920,00	79920,00	14	01	26	ноября 2021	79920,00	14	01	26	ноября 2021	79920,00	79920,00	14	01	26	ноября 2021	42120,00	42120,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Трансформатор понижающий для прожектора 220-36(V)	4	4	42120,00	42120,00	14	01	26	ноября 2021	42120,00	14	01	26	ноября 2021	42120,00	42120,00	14	01	26	ноября 2021	34560,00	34560,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Трансформатор ТМ-30, 40*40, 50*50	6	6	34560,00	34560,00	14	01	26	ноября 2021	34560,00	14	01	26	ноября 2021	34560,00	34560,00	14	01	26	ноября 2021	3480,00	3480,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Уплотнительное кольцо для крепления керамических крышек (Л-245)	6	6	3480,00	3480,00	14	01	26	ноября 2021	3480,00	14	01	26	ноября 2021	3480,00	3480,00	14	01	26	ноября 2021	3750,00	3750,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Прокладка под корпус ПНД (Л-260)	1	1	3750,00	3750,00	14	01	26	ноября 2021	3750,00	14	01	26	ноября 2021	3750,00	3750,00	14	01	26	ноября 2021	4410,00	4410,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Прокладка-эластик под форсунку (Л-260)	6	6	4410,00	4410,00	14	01	26	ноября 2021	4410,00	14	01	26	ноября 2021	4410,00	4410,00	14	01	26	ноября 2021	5720,00	5720,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Штуцер крепления трубки обратного сапса (Л-260)	2	2	5720,00	5720,00	14	01	26	ноября 2021	5720,00	14	01	26	ноября 2021	5720,00	5720,00	14	01	26	ноября 2021	3840,00	3840,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Штуцер топливный М14 (260)	4	4	3840,00	3840,00	14	01	26	ноября 2021	3840,00	14	01	26	ноября 2021	3840,00	3840,00	14	01	26	ноября 2021	11472,00	11472,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Шайбы мелкие уплотнительные с внутренним диаметром 14мм (Л-260)	12	12	11472,00	11472,00	14	01	26	ноября 2021	11472,00	14	01	26	ноября 2021	11472,00	11472,00	14	01	26	ноября 2021	4998,00	4998,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Шайбы мелкие уплотнительные с внутренним диаметром 10мм (Л-260)	6	6	4998,00	4998,00	14	01	26	ноября 2021	4998,00	14	01	26	ноября 2021	4998,00	4998,00	14	01	26	ноября 2021	2540,00	2540,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Сменная (фильтровая) закладка ФТО (Л-260)	1	1	955,00	955,00	14	01	26	ноября 2021	955,00	14	01	26	ноября 2021	955,00	955,00	14	01	26	ноября 2021	1233,00	1233,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Прокладки крышки ФТО (Л-260)	1	1	1233,00	1233,00	14	01	26	ноября 2021	1233,00	14	01	26	ноября 2021	1233,00	1233,00	14	01	26	ноября 2021	5972,00	5972,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Расширитель форсунок (Л-245)	2	2	5972,00	5972,00	14	01	26	ноября 2021	5972,00	14	01	26	ноября 2021	5972,00	5972,00	14	01	26	ноября 2021	7020,00	7020,00	14	01	26	ноября 2021	4101360145	
ла	Уплотнительный форсунок (Л-245)	6	6	7020,00	7020,00	14	01	26	ноября 2021	7020,00	14	01	26</															

10. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий, заключенном с Министерством просвещения Российской Федерации

Соглашением от 16 октября 2020 года № 073-15-2020-1687 предусмотрено предоставление Организации из федерального бюджета гранта в сумме 39 546 400 рублей, а также привлечение Организацией средств за счет бюджета субъекта Российской Федерации в сумме 17 160 000 рублей и из внебюджетных источников (в денежной форме) в сумме 9 200 000 рублей.

Планировалось, что из внебюджетных средств 1 200 000 рублей составят собственные средства Организации, а 8 000 000 рублей – средства работодателей-партнеров, в том числе ООО «ГК Агро-Белогорье».

Из бюджета Белгородской области в соответствии с соглашением № 073-15-2020-1687 от «16» октября 2020 г. Организации предоставлена субсидия (целевая субсидия, грант в форме субсидии и т.п.) в сумме 17 160 000 рублей.

Информация о фактическом поступлении и использовании средств на реализацию Мероприятия представлена в таблице:

Источник средств	2021 год	
	Предусмотрено	Кассовое исполнение на 31.12.2021
Федеральный бюджет	39 546 400	0
Бюджет субъекта Российской Федерации	17 160 000	0
Внебюджетные средства, в том числе:		
собственные средства организации	1 200 000	0
средства от работодателей-партнеров*		
ООО «ГК Агро-Белогорье»	8 000 000	8 000 000
Итого	65 906 400	65 906 400

* при наличии средств (в денежном выражении) от работодателей-партнеров, необходимо указать наименования всех работодателей-партнеров

Директор ОГ АПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» _____ **Н.М.Овчинникова**



Исполнитель:
Бычкова В.А., экономист, 8(920) 573-33-22

11. Информация о составе сотрудников, занятых в использовании и обслуживании

материально-технической базы мастерских
 Наименование образовательной организации: ОГАПОУ «Липтревский аграрный колледж»
 Наименование и номер лота: Лот № 6 Сельское хозяйство

Наименование субъекта Российской Федерации: Белгородская область

№ п/п	Общее количество, чел.	Мастерская Ветеринария	Мастерская Промышленные	Мастерская Сельскохозяйственные	Мастерская Сельскохозяйственные	Мастерская Сельскохозяйственные
1	5	2	1	1	1	1
2	4	1	1	1	1	1
3	4	0	0	4	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0

Информационная справка о составе сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских

№ п/п	Общее количество, чел.	
1.	Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации программ, реализации образовательной организации, на базе которой функционируют современные мастерские, прошедших повышения квалификации, основанные на опыте Союза Бордсكيلс Россия	<p align="center">5</p> <p>Прошли повышение квалификации:</p> <p>1. По компетенции «Ветеринария» Зорикова А.А., удостоверение о повышении квалификации №312700022521, пер.номер 02024, 18 часов;</p> <p>Зыкин Р.А., удостоверение о повышении квалификации №313500004836, пер.номер 0060, 18 часов</p> <p>2. По компетенции «Промышленное садоводство» Шмарданова Е.Ю., удостоверение о повышении квалификации №312700022445, пер.номер 01948, 18 часов</p> <p>3. По компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» Блинова О.Г., удостоверение о повышении квалификации №313500004865, пер.номер 0088, 24 часа</p> <p>4. По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Брыков П.Г., удостоверение о повышении квалификации №682410493438, пер.номер 314, 76 часов</p>
2.	Количество сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских имеющих сертификат эксперта с правом демонстрационного экзамена	<p align="center">4</p> <p>Свидетельство с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS имеют:</p> <p>По компетенции «Ветеринария» Блинова О.Г., свидетельство № 0000043836</p> <p>2. По компетенции «Промышленное садоводство» Барракова О.В., свидетельство № 0000097387</p> <p>3. По компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» Каченко А.Ю., свидетельство № 00000103024</p> <p>4. По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Ротарь В.Н., свидетельство № 0000008597</p>
3.	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием оборудования	<p align="center">4</p> <p>Прошли повышение квалификации по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Промышленное садоводство»</p> <p>1. Букашова О.А., удостоверение 312413092852, пер. номер 094/21;</p> <p>2. Горьянов О.М., удостоверение 312413092853, пер. номер 095/21;</p> <p>3. Новикова С.Н., удостоверение 312413092854, пер. номер 096/21;</p>

Исполнитель:
Лебедева Оксана Юрьевна, заместитель директора, тел. 89524307065

Директор ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» Н.М. Овчинникова



мастерской			
4.	Количество педагогических кадров и мастеров производственного обучения направляемую профессиональную подготовку по направлениям (компетенциям) созданных мастерских	0	Дополнительная профессиональная подготовка педагогических кадров и мастеров производственного обучения по направлениям (компетенциям) созданных мастерских в рамках гранта не была заявлена.
5.	Трудоустройство выпускников, прошедших обучение по программам среднего профессионального образования с использованием МТБ мастерских	0	За период с начала функционирования мастерских 12.10.2021 г. выпуск обучающихся по специальностям и профессиям, входящим в направлениям (компетенции) созданных мастерских не осуществлялся.

11. Информация о составе сотрудников, занятых в использовании и обслуживании

материально-технической базы мастерских

Наименование образовательной организации: ОГАОУ «Липецкий аграрный колледж»

Наименование и номер лота: Лот № 6 Сельское хозяйство

Наименование субъекта Российской Федерации: Белгородская область

№	п/п	Общее количество, чел.	Мастерская	Мастерская Промышленн	Мастерская сельское хозяйство	Мастерская Сельскохозяйн	Мастерская и	Мастерская
1		5	2	1	1	1	1	Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации программ, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют современные мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Бордюркинг Россия
2		4	1	1	1	1	1	Количество сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских имеющих сертификат эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
3		4	0	4	0	0	0	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием оборудования мастерской
4		0	0	0	0	0	0	Количество педагогических кадров и мастеров производственного обучения прошедших дополнительную подготовку по направлениям (компетенциям) созданных мастерских
5		0	0	0	0	0	0	Грудустройство выпускников, прошедших обучение по программам среднего профессионального образования с

использованием МТБ мастерских					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Информационная справка о составе сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских

№ п/п	Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации программ, разрабатываемых образовательной организацией, на базе которой функционируют современные мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Бордискшия Россия	Общее количество, чел.
1.	<p>Прошли повышение квалификации:</p> <p>1. По компетенции «Ветеринария»</p> <p>Зорикова А.А., удостоверение о повышении квалификации №312700022521, рег.номер 02024, 18 часов;</p> <p>Зыбкин Р.А., удостоверение о повышении квалификации №313500004836, рег.номер 0060, 18 часов</p> <p>2. По компетенции «Промышленное садоводство»</p> <p>Шамарданова Е.Ю., удостоверение о повышении квалификации №312700022445, рег.номер 01948, 18 часов</p> <p>3. По компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»</p> <p>Влинова О.Г., удостоверение о повышении квалификации №313500004865, рег.номер 0088, 24 часа</p> <p>4. По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»</p> <p>Бычков П.Г., удостоверение о повышении квалификации №682410493438, рег.номер 314, 76 часов</p>	5
2.	<p>Количество сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских имеющих сертификат эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</p>	4

Свидетельство с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам **WORLD SKILLS** имеют:

- По компетенции «Ветеринария»
- 1. Влинова О.Г.**, свидетельство № 0000043836
- 2. По компетенции «Промышленное садоводство»
- Батракова О.В.**, свидетельство № 0000097387
- 3. По компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»
- Ткаченко А.Ю.**, свидетельство № 00000103024
- 4. По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
- Ротарь В.Н.**, свидетельство № 0000008597

Исполнитель: Лебедева Оксана Юрьевна, заместитель директора, тел. 89524307065

Директор ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» Н.М. Овчинникова



3.	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам разработанным с использованием мастерской	4	Прошли повышение квалификации по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Промышленное садоводство» 1. Букашова О.А., удостоверение 312413092852, пер. номер 094/21; 2. Горьянов О.М., удостоверение 312413092853, пер. номер 095/21; 3. Новикова С.Н., удостоверение 312413092854, пер. номер 096/21; 4. Новикова О.П., удостоверение 312413092855, пер. номер 097/21;
4.	Количество педагогических кадров и мастеров производственного обучения прошедших дополнительную профессиональную подготовку по направлению (компетенциям) созданных мастерских	0	Дополнительная профессиональная подготовка педагогических кадров и мастеров производственного обучения по направлениям (компетенциям) созданных мастерских в рамках гранта не была заявлена.
5.	Трудоустройство выпускников, прошедших обучение по программам среднего профессионального образования с использованием МТБ мастерских	0	За период с начала функционирования мастерских 12.10.2021 г. выпуск обучающихся по специальностям и профессиям, входящим в направлениям (компетенции) созданных мастерских не осуществлялся.